Leverancebeskrivelse 20100901
Metode

Fremover vil DMO-leverancernes indhold være dokumenteret i regnearket ”20xxxxxx DMO Leverance.xls”. Regnearket indeholder kolonnerne:

· Gruppe: Navn på den anvendte gruppering af services (typisk i forhold til det system, der skal integreres med. Undtagelse fra dette er DMOs egne services)
· Navn: Eksakte navn på service / WSDLen (æ, ø, å konverteres)
· Status: SKAT/Søren B: Hvorvidt DMO og Søren er blevet enige om at påbegynde udvikling. 
· Udstiller: Navn på udstillende system
· Bemærkning: Kort(!) bemærkning fra SKAT om status og evt. ændring på en service siden sidste leverance. Dette er ikke en detaljeret issuelog eller handlingsplan.
· Placering: URL hvor specifikation findes (WSDLer og servicebeskrivelser)
Det er hensigten, at det fulde regneark ”20xxxxxx DMO Leverance.xls” opdateres i en ny kopi for hver gang der sker en opdatering i en service.
Det er derfor vigtigt, at man altid anvender regnearkets referencer, når man skal have de korrekte (og senest opdaterede) specifikationer. 

Indhold

Services:

· ES- og CSR-P-services er opdateret med input fra hele Fase 2 og vi afventer omkostningsskøn fra CSC.
· Arkitektur vedr. asynkrone services (DMO FordringOpret) og styrede filoverførsler (PBS, SKB) er gennemgået og implementeret i de relevante wsdl-filer.

· Nye specifikationer fra DMI er med efter afklaringsmøde med DMI (forretning og leverandør)

· SAP38 integrationer er ikke afklaret med Økonomiforretning endnu. Jannie er på sagen. Møde er i pipeline. 

· Afventer input fra EFI vedr. EFIs Modtag Fordring

· AKR (aka Ukendt Kunde Database) er vedlagt uden leverancedato

· DMOs behov/udkast til services ifm udbetalingskontrol er vedlagt uden leverancedato. Tidligere omtalt som ”Manglende Indberetning”

Use cases:

· I det omfang, det har været nødvendigt, er use cases blevet opdateret med nye servicenavne. Der mangler dog endnu en forretningsmæssig gennemgang.

· Procesmodel mangler forretningsmæssig gennemgang.
